


Báo Pháp luật, số 161, ra ngày 10/6/2023 16 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hà Nam



Xây dựng Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh

Xây dựng Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam (Ban quản lý dự án) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, nhiệm vụ ủy thác các dự án và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị.

Trong những năm qua, các dự án đều được triển khai, tổ chức thực hiện và cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Năm 2022, Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư 82 dự án, trong đó 16 dự án đang được triển khai thực hiện, các dự án cơ bản đảm bảo tiến độ, công tác chỉ đạo tập trung vào giải quyết các khó khăn vướng mắc tại một số dự án trọng điểm, có tổng mức đầu tư lớn.

Để đảm bảo không để xảy ra nợ đọng tại các dự án, trên cơ sở kế hoạch vốn được giao cho từng dự án, ngay từ đầu năm, Ban quản lý dự án đã chỉ đạo các nhà thầu thi công lập tiến độ thực hiện các công trình và tổ chức thi công các hạng mục công trình phù hợp với nguồn vốn và tiến độ của dự án được duyệt.

Với nhiệm vụ nhận ủy thác quản lý dự án, Ban quản lý dự án đã bám sát kế hoạch, tiến độ của từng dự án, tham mưu, tư vấn cho các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo đúng trình tự quy định của pháp luật, bám sát công trường giám sát các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án.

Thực hiện nhiệm vụ đối với dự án đầu tư phát triển đô thị, đơn vị đã giúp

chủ đầu tư hoàn thiện quy trình, các bước thực hiện dự án đô thị từ bước lập dự án đến thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục bàn giao đất cho nhà đầu tư, kịp thời tham mưu và báo cáo UBND tỉnh đối với việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch đối với các dự án phát triển đô thị thuộc lĩnh vực được giao.

Năm 2022 Ban quản lý dự án đã ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án với 03 dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới Bắc Bình Mỹ tại xã Đồn Xá, huyện Bình Lục và Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh và xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm; 01 hợp đồng tư vấn giám sát công trình đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường Đông Văn, thị xã Duy Tiên.

Năm 2023, Ban quản lý dự án tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo UBND tỉnh, các cấp chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, nhờ vậy công tác bàn giao, tiếp nhận, thanh toán, triển khai các dự án thuận lợi.

Một số dự án lớn, trọng điểm gồm:

Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL21, địa phận huyện Kim Bảng (đoạn từ đường ĐH.05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 với QL21).

Các dự án chuẩn bị đầu tư:

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm

Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với QL21A, QL21B; Đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; kết nối hai di tích Quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và Khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần (tỉnh Nam Định); Dự án đầu tư xây dựng trục dọc Bắc - Nam (phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình), kết nối Hà Nam với các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, địa phận tỉnh Hà Nam (đoạn từ ĐT.491 đến QL.21B, địa phận thành phố Phủ Lý và huyện Bình Lục); Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL21 đoạn từ nút giao T3 đến núi Sẻ; Dự án đầu tư xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh địa phận tỉnh Hà Nam; Dự án xây dựng trạm bơm Tân Sơn 2 và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 còn nhiều và rất nặng nề, Ban quản lý dự án tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc thi công và giải ngân vốn, cụ thể:

Đối với Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý: Tổ chức thực hiện thi công quản lý chất lượng đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL21, địa phận huyện Kim Bảng (đoạn từ đường ĐH.05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 với QL21): Hoàn thành lập, phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên

cứu khả thi. Hoàn thành và ký kết hợp đồng với nhà thầu. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với QL21A, QL21B, đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; kết nối hai di tích Quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần (tỉnh Nam Định): Hoàn thành phê duyệt BVTC, dự toán; Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan; Bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam. Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát để khởi công và giải ngân hết vốn trong năm 2023. Phối hợp chặt chẽ với huyện Thanh Liêm, Bình Lục, Lý Nhân thực hiện GPMB và bàn giao cho nhà thầu thi công đúng tiến độ; Phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công, các ngành liên quan, địa phương nơi dự án đi qua giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh.

Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư:

Ban quản lý dự án quyết tâm đẩy nhanh thủ tục đầu tư, đấu thầu, hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan; Bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam; Phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, các ngành liên quan, địa phương nơi dự án đi qua giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh (nếu có). Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp để khởi công trong năm 2023 và giải ngân hết vốn. P.V